



Gemeindeversammlung Dienstag, 3. Dezember 2024

Kreditabrechnung Trottoirverlängerung Allmendstrasse



Abrechnung über Verpflichtungskredit

(Finanzkompetenz Gemeindeversammlung)

Trottoirverlängerung Allmendstrasse	Investition Nr. 64	6150.5010.00
-------------------------------------	--------------------	--------------

Bel.datum	Empfänger	Arbeit	Kosten
25.11.2021	Schmid und Pletscher AG	Planung Verlängerung Gehweg	SFr. 2'133.55
03.05.2022	Schmid und Pletscher AG	Technischer Bericht / Plankontrollen	SFr. 4'613.85
23.08.2022	Schmid und Pletscher AG	Plot Verlängerung Gehweg	SFr. 54.40
30.11.2023	Schmid und Pletscher AG	Schlussrechnung Bauprojekt Verlängerung Gehweg	SFr. 10'187.60
22.12.2023	Schmid und Pletscher AG	örtliche Bauleitung und Ausführung	SFr. 3'993.25
10.07.2024	Geoplan Team	Grenzmutatation	SFr. 2'962.35
15.07.2024	Müller Aarberg AG	1. Akonto Verlängerung Gehweg	SFr. 136'156.80
16.07.2024	Schwab Gartenbau AG	Ausführung Gartenunterhalt	SFr. 7'359.85
27.08.2024	Müller Aarberg AG	Rückschnitt Winkelplattenmauer für Sichtberme	SFr. 4'000.15
28.08.2024	Müller Aarberg AG	Baumeisterarbeiten Verlängerung Gehweg	SFr. 48'854.05
Total:			SFr. 220'315.85

Kreditbeschluss; GV vom 06.12.2022

Total Ausgaben

SFr. 221'000.00
SFr. 220'315.85

Kreditunterschreitung in %

-0.31

SFr. 684.15

Genehmigt an der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2024

Der Gemeindepräsident

Der Gemeindeverwalter

S. Loosli

Ch. Luder

Kreditabrechnung Trottoirerweiterung Allmendstrasse

Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2022 einen Verpflichtungskredit von Fr. 221'000.-- für den Ausbau des Trottoirs an der Allmendstrasse.

Inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen und alle Rechnungen bezahlt. Erfreulicherweise schliesst der Kredit innerhalb des genehmigten Umfanges ab.

Kostenzusammenstellung

Ingenieur und Vorbereitungsarbeiten	Fr.	20'982.65
Geometer für Grenzmutationen	Fr.	2'962.35
Baumeisterarbeiten	Fr.	189'011.00
Gartenbauarbeiten	Fr.	<u>7'359.85</u>

Total	Fr.	220'315.85
Kreditbeschluss	Fr.	<u>221'000.00</u>

Kreditunterschreitung 0.71 %	Fr.	<u>684.15</u>
-------------------------------------	------------	----------------------



Gestützt auf diese Erläuterungen bittet der Gemeinderat um Kenntnisnahme der Kreditabrechnung.

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funk. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
	Investition	INV00064		Trottoir Allmendstrasse							
	Institutionelle Gliederung	2000		Gesundheit und Sozialwesen							
	Funktionale Gliederung	6150		Gemeindestrassen							
	Status			Budgetiert							
31.12.21		FSÜ00003	5010.00	altes Konto 5010.31 Saldoübernahme per 31.12.2021					2'133.55	2'133.55	2'133.55
03.05.22	Rechnung	KR220730	5010.00	Schmid und Pletscher AG, , Planung Verlagerung Gehweg Allmendstrasse	Einkauf				4'613.85	4'613.85	6'747.40
23.08.22	Rechnung	KR221327	5010.00	Schmid und Pletscher AG, , Plot Verlängerung Gehweg Allmendstrasse	Einkauf				54.40	54.40	6'801.80
30.11.23	Rechnung	KR232269	5010.00	Schmid und Pletscher AG, , Schlussrechnung Bauprojekt Verlagerung Gehweg Allmendstrasse	Einkauf				10'187.60	10'187.60	16'989.40
22.12.23	Rechnung	KR232632	5010.00	Schmid und Pletscher AG, , Projekt Verlagerung Gehweg	Einkauf				3'993.25	3'993.25	20'982.65
21.02.24	Rechnung	KR240243	5010.00	Finanzverwaltung des Kantons Bern, , BG eBau Nummer 2023-17148/157041 Allmendstrasse	Einkauf				1'247.10	1'247.10	22'229.75
10.07.24	Rechnung	KR241178	5010.00	Geoplan Team AG, , Grenzmutation	Einkauf				2'962.35	2'962.35	25'192.10
15.07.24	Rechnung	KR241181	5010.00	Müller Aarberg AG, , 1. Akonto Verlängerung Gehweg Allmendstrasse	Einkauf				136'156.80	136'156.80	161'348.90
16.07.24	Rechnung	KR241236	5010.00	Schwab Gartenbau AG, 11642, Ausführung Gartenunterhalt Allmendstrasse	Einkauf				7'359.85	7'359.85	168'708.75
27.08.24	Rechnung	KR241630	5010.00	Müller Aarberg AG, , Rückschnitt Winkelplattenmauer für Sichtberme	Einkauf				4'000.15	4'000.15	172'708.90
28.08.24	Rechnung	KR241663	5010.00	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten Verlängerung Gehweg	Einkauf				48'854.05	48'854.05	221'562.95
17.10.24		F2400912	5010.00	FV Bern, BG eBau 2023-17148 Allmendstrasse (Umbuchung)	Einkauf				-1'247.10	-1'247.10	220'315.85
				Saldo					220'315.85	220'315.85	220'315.85